Competências em Gerenciar Custos e Finanças

- Planejar o Gerenciamento Financeiro/ Custos (14)
- Estimar Custos
  - 4.5.7.1. Estimar custos do projeto (IPMA)
    - Métricas
      - Prepara estruturas de custos e identifica categorias de custos
      - Seleciona a técnica de cálculo de custos apropriada (por ex., cálculo direto)
      - Define os custos alvo consultando as normas relevantes ou orientações internas
  - Estimar Custos (PMI)
    - Critério de desempenho
      - Estimar o custo de realizar as atividades do projeto
    - Expectativas
      - Liderar e monitorar o processo de estimativa de custos
      - Assegurar que as alternativas para estimar custos, os trade offs de custos, e os riscos estão sendo considerados como parte do processo de desenvolvimento das estimativas de custo
    - Evidências
      - Estimativas dos custos das atividades
      - Bases para as estimativas de custo
- Emitir o Orçamento
  - 4.5.7.2. Estabelecer o orçamento do projeto (IPMA)
    - Métricas
      - Define o orçamento final
      - Avalia o orçamento face ao tempo e ao financiamento e faz os ajustamentos possíveis
      - Planeja orçamentos para contingências
      - Desenvolve cenários de orçamento baseados em itens com custos relevantes
      - Estabelece planos de orçamento
  - Determinar o Orçamento (PMI)
    - Critério de Desempenho
      - Desenvolver e obter a aprovação da linha de base de custos do projeto
    - Expectativas
      - Liderar e monitorar a definição do orçamento e o processo de aprovação.
    - Evidências
      - Linha de base do custo aprovada
      - Requisitos de funding do projeto
- Monitorar e Controlar Finanças/ Custos (29)
- 4.5.7.3. Assegurar o financiamento do projeto (IPMA) (4)